


一、 正光花園新城更新範圍示意圖



|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 實施者                     | 桃園市桃園區中正段 1292 地號等 19 筆土地更新單元都市更新會 |
| 更新單元面積(m <sup>2</sup> ) | 7,876.03                           |
| 是否位於更新地區                | 是，桃園市桃園地方法院及正光路警察宿舍周邊地區都市更新地區      |

二、 推動歷程

| 日期        | 執行情形及輔導成果                   |
|-----------|-----------------------------|
| 110.03.13 | 更新會籌組                       |
| 110.03.23 | 申請籌組                        |
| 110.04.12 | 更新會籌組核准                     |
| 110.05.02 | 召開更新會成立大會                   |
| 110.05.14 | 申請更新會立案                     |
| 110.05.25 | 更新會立案核准                     |
| 110.07.15 | 補助計畫書送件                     |
| 110.08.09 | 補助計畫初審會議                    |
| 110.09.29 | 補助計畫複審會議                    |
| 110.10.14 | 第一屆第二次理事會                   |
| 110.10.29 | 都市更新重建專業顧問團隊(第一階段)委託服務案公告招標 |
| 110.11.23 | 中央補助計畫案核定                   |
| 110.11.26 | 都市更新重建專業顧問團隊(第一階段)委託服務案投標截止 |
| 110.12.25 | 第一屆第二次會員大會                  |
| 111.03.05 | 第一屆第三次理事會                   |
| 111.07.03 | 第一屆第四次理事會                   |

|           |  |
|-----------|--|
| 111.7.29  | 以兆建築師事務所規劃設計簽約                             |
| 111.7.31  | 冠霖都更公司規劃服務簽約<br>連邦不動產估價聯合事務所簽約             |
| 111.8.20  | 東北相鄰土地協調會                                  |
| 111.10.25 | 申請中央第一期補助款及行政作業費及桃園市高氯離子鋼筋混凝土建築物自行實施都市更新補助 |
| 111.11.12 | 第一屆第三次會員大會                                 |