


一、 第一商業大樓更新範圍示意圖



實施者	桃園市中壢區石頭段 39-142 地號 1 筆土地更新單元都市更新會
更新單元面積(m ²)	1,111.00
是否位於更新地區	是，桃園市中壢火車站周邊地區都市更新地區

二、 推動歷程

日期	執行情形及輔導成果
110.08.13、08.14	更新會籌組會議
110.11.22	申請籌組
110.12.06	更新會籌組核准
110.12.21	召開更新會成立大會
111.01.07	申請更新會立案
111.01.19	更新會立案核准
111.03.17	毗鄰土地說明會
111.03.23	補助計畫書送件
111.04.07	第一屆第一次理事會
111.04.13	中央補助計畫書初審會議
111.04.29	中央補助計畫書初審會議修正版
111.08.23	中央補助計畫書複審會議
111.09.13	第一屆第二次理事會
111.09.21	申請展延修正中央補助計畫案
111.09.30	營建署附條件同意展延修正中央補助計畫案
111.10.27	第一屆第一次會員大會
111.11.21	檢送修正中央補助計畫案
111.12.29	中央補助款核定
112.10.31	第一屆第三次理事會
112.03.09	鄰地協調說明會 1
112.04.13	鄰地協調說明會 2
112.05.03	第一屆第四次理事會
112.06.29	第一屆第二次會員大會
112.08.03	第一屆第五次理事會
112.11.23~113.01.11	第一屆第六次理事會
113.03.31	第一屆第三次會員大會
預 113.07.04	第一屆第四次會員大會