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土地面積

665.36㎡
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海砂屋內概況

輔導本案辦理範圍內說明會

鄰地協調說明會
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公聽會／會員大會（拆屋前）

拆屋／會員大會（拆屋後）

住戶感恩活動／竣工
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107年9月14日   更新會收購三戶不同意戶

因不同意戶於三次專案小組會議提出相關意見，會
議形成同意戶與不同戶間的拉扯議題，故更新會與
不同意戶協調，價購三戶產權。

同意比例提高至

100%

因更新會未有資金，無法進行都市更新事業，故向
各住戶收取自籌款，以利都市更新後續尋求廠商進
行相關規劃、建築、估價、建築經理公司等工作。

籌措地主
自籌款

成立更新會時，邀請各棟住戶推選一位代表，作為
理監事，同時理監事協助佈達相關都市更新資訊給
各住戶，並善用通訊軟體告知各住戶。

提高住戶
參與意願
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• 會員：教授、經理幹部、老板負責人，水平高。

• 聯絡：住國外大陸、外地、社區者、聯絡不易。

• 聘團隊：公開、競標。

• 出席率：立委託書、群組、電話、鄰居當面邀請。

• 參與：事業計畫、估價條件、權變等多次報告後，才確定報核、

小組修正報告修正、通過確定。

• 團結：問題充分討論、共識度高，第2屆理監事改選無人競爭

原班人馬。

• 領導人：提供資源會址、會場用理事長家→促成和謁，選屋重

複協調，理事長號召力強
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•開路：本案都設核定中、申請融資核撥中，一路

披荊斬棘，會員團結合作，成功不易，為海砂屋

重建示範。

•挑戰：獎勵容積增戶或車位銷售，希能順利回收

資金，償還銀行融資、結案順利。
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政府對於海砂屋最高每戶20萬補助。
本案請新北市都市更新學會協助申請443萬元。

海砂屋補助款
上限 20萬/戶

政府對於自主更新有上限630萬補助，其中當時法
令事業計畫與權利變換階段政府最高補助500萬元。
本案請新北市都市更新學會協助申請，共499萬元
（事業計畫與權利變換階段）。

自主更新
上限 630萬

508 專案 15人聯署
法令說明會

新北都更
推動師

目前政府可提供其他資源
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